

Předběžný harmonogram činností pro VI. výzvu LEADER v MAS Království - Jestřebí hory

PRACOVNÍ VERZE

(resp. 18. kolo příjmu žádostí na SZIF – podzim2012/zima 2013)

5.11.2012	<ul style="list-style-type: none">• Zasedání hodnotitelské komise a pracovní skupiny pro změnu preferenčních kritérií – změna preferenčních kritérií a návrh úpravy metodiky pro výběr projektů. Definování minimální procentuální hranice bodů pro výběr projektů.
13.11.2012	<ul style="list-style-type: none">• Zasedání PV – schválení vyhlášení VI. výzvy (nová pref. kritéria, změna systému výběru projektů.)
cca 30.11.2012	<ul style="list-style-type: none">• Podání hlášení o změnách na SZIF (doplň info do fichí , výběr projektů, aktualizovaná preferenční kritéria).• Příprava znění výzvy
29.11.2012	<ul style="list-style-type: none">• Valná hromada – info o VI. Výzvě, harmonogramu, vyhlášených ficích a školení pro žadatele
cca 10.12.2012	<ul style="list-style-type: none">• Odeslání znění výzvy –elektronický formulář na kontrolu SZIF, po obdržení vyjádření k HOZ• Schválení výzvy• Příprava školení žadatelů
Do 7.12.2012	<ul style="list-style-type: none">• Registrace projektových záměrů e-mailem na peterkova@kjh.cz, viz. registrační formulář registrace záměrů a konzultace
Cca 12.12.2012	<ul style="list-style-type: none">• Školení žadatelů
Cca 14.12.2012	<ul style="list-style-type: none">• Vyhlášení výzvy (závisí na rychlosti vyřízení HOZ a následného schválení výzvy)
11.1.2013	<ul style="list-style-type: none">• Konec konzultačního období (telefonické konzultace a schůzky)
15.1. -18.1.2013	<ul style="list-style-type: none">• Příjem žádostí, kontrola úplnosti (min. 5 dnů)• Zveřejnění všech přijatých žádostí na webu (max. do 7 dnů od ukončení příjmu žádostí)
21.1.-15.2.2013	<ul style="list-style-type: none">• Administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti, tvorba chybníků (min. 10 dnů)• Odeslání dopisu a e-mailu žadatelům o výsledku kontroly• Doplnění žádostí na základě chybníků žadateli na MAS (5 dnů)
31.1.2013	<ul style="list-style-type: none">• Odeslání podkladů Hodnotitelské komisi, případné kontroly projektů na místě
1.2.-10.2. 2013	Jarní prázdniny
18.-22.2.2013	<ul style="list-style-type: none">• Pravděpodobný termín zasedání hodnotitelské komise a veřejných obhajob projektových záměrů žadateli (cca 3 dny)
8.3. 2013	<ul style="list-style-type: none">• Odevzdání projektů na RO SZIF HK
Konec března – půlka dubna 2013	<ul style="list-style-type: none">• Žadatel má možnost doplnit nedostatky na základě chybníků z RO SZIF