

Evaluace v rámci programu LEADER – plán pro podzim 2011

Vysvětlení pojmů:

1. STRATEGICKÝ PLÁN LEADER (SPL)

Strategický plán Leader „Budujeme region se společnou budoucností“ je strategický dokument Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory (MAS KJH). V tomto dokumentu jsou uvedeny obecné informace o MAS KJH, cíle a priority, které mají být naplněny a také procesy např. administrace projektu apod.

2. MONITORING = SLEDOVÁNÍ

Monitoring je soustavný sběr a sledování dat. V případě programu Leader se jedná o sledování projektů v průběhu celého projektového cyklu. Důležité je především sledování finálních výstupů jednotlivých projektů, čerpání financí a naplňování monitorovacích kritérií stanovených v SPL, výzev apod.

3. EVALUACE = VYHODNOCENÍ

Jedná se o vyhodnocení zakládající se na důkladném sběru informací a na jejich odborném zpracování s cílem získat spolehlivé podklady pro případná rozhodnutí, proto musí čelit různým, často protichůdným, tlakům a dílčím skupinovým zájmům.

Klíčovým momentem evaluace je zajištění nestranného a věcného zhodnocení, přiměřené přisouzení váhy jednotlivým informacím, výzkumům atd., včetně sestavení hodnotícího sboru odborníků.

druh informací, na které se evaluace zaměřuje:

- evaluace cílů
- evaluace procesů
- evaluace kvalitativních změn

4. STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPL

Smyslem tohoto hodnocení je směřování SPL ve 2. polovině období a jako podklad pro aktualizaci SPL.

Může posloužit jako dílčí ex-ante hodnocení pro tvorbu SPL na další programovací období

Je to povinná informace pro Mze a SZIF.

5. AKTUALIZACE SPL

Na základě výstupů evaluace resp. zhodnocení bude následovat aktualizace strategie (aktualizace cílů, procesů, fichí).

Návrh plánu evaluace – harmonogram:

Termín	Činnost
14. 9. 2011	Na Valném shromáždění seznámí paní Růčková – předsedkyně MAS Broumovsko+ s vlastní zkušeností a hmatatelným přínosem procesu Evaluace a aktualizace SPL
do 30. 9. 2011	<ul style="list-style-type: none"> • schválit nanominované členy do Pracovní skupiny evaluace a aktualizace SPL (nominace na Valném shromáždění) • připravit podklady pro poptávkové řízení na dodavatele – externí expert pro proces evaluace a aktualizace
do 7. 10. 2011	Provést výběrové řízení a uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.
od 10. 10. do 18. 11. 2011 (6 týdnů)	<ul style="list-style-type: none"> • uspořádat informační seminář pro Pracovní skupinu pro evaluaci a aktualizaci SPL • uspořádat 2 -3 jednání Pracovní skupiny k evaluaci a aktualizaci SPL (procesy, fiche, cíle, monitorovací kritéria, hodnotící kritéria)
od 18. - 30. 11. 2011	<ul style="list-style-type: none"> • zpracování výstupů pracovní skupiny k evaluaci a aktualizaci SPL (tabulky, směrnice, kompetence, cíle, fiche, monitorovací kritéria, hodnotící kritéria) • zpracování střednědobého hodnocení pro MZE a SZIF (max. do 31. 12. 2011) • VÝSTUP: Aktualizované SPL
do 15. 12. 2011	připravit výzvu dle nových pravidel a aktualizovat info na webových stránkách pro tuto výzvu, schválení PV, odeslat výzvu ke schválení na SZIF, tisková zpráva k novým pravidlům chystané výzvy
2. 1. 2012	vyhlášení výzvy
od 15. 12. 2011- 9. 1. 2012	sběr projektových záměrů
12. 1. 2012	školení žadatelů na nová pravidla
23.-27. 1. 2012	sběr projektů V. výzva