PROJEKTOVÝ LIST - PŘÍKLAD

	Definice problému kvalitativně
	V současné době je úroveň partnerství regionálních subjektů v Královehradeckém kraji na velmi nízké úrovni. Komunitní plánování a projektové řízení se používá pouze v několika málo obcích. Partnerství mezi obcemi, neziskovými organizacemi a podnikatelským sektorem na území KHK se rozvíjí jen pomalu. Absorpční kapacita kraje je na nízké úrovni. 

	Definice problému kvantifikovaně
	Pro rozpočtové období 2007 – 2013 bude moci ČR čerpat cca 120 mld. Kč ročně, na které je potřeba připravit kvalitní projekty, které budou rozpracovány tak, aby bylo možné je k 1.1.2007 dle specifických operačních podmínek jednotlivých OP předložit . 

	Dopad problému na společnost
	Nízká absorpční kapacita kraje má nepříznivý dopad na efektivní čerpání finančních prostředků ze SF EU, na jejich nevyužití a následné zaostávání rozvoje regionu za průměrem EU. 

	Cíl
	Budování administrativní kapacity pro strukturální fondy  na rozpočtové období 2007 - 2013

	Oblast podpory označte
	Uveďte  oblast podpory, do které projektový záměr spadá

 x   Podnikání a inovace          x  Výzkum, vývoj                x  Životní prostředí               

 x  Cestovní ruch                     x  Zdravotnictví                   x  Sociální  věci                          

 x  Rozvoj venkova                  x  Doprava                          x Zemědělství

 x  Technická infrastruktura     x  Školství                           x  Kultura

 x  Jiné                                     x Norské fondy (děti+senioři)


	Typ investic
	x  Investiční                     x  Neinvestiční

	Budoucí finanční zdroj
	(vyplní CEP)

	Název projektu
	Příprava projektů na období 2007-2013

	Místo realizace
	KHK

	Území dopadu
	KHK

	Cíl projektu
	Budování administrativní kapacity pro strukturální fondy  na rozpočtové období 2007 - 2013 



	 
	Dílčím cílem je aktualizace krajské databáze projektových záměrů, které mají potenciál k socioekonomickému rozvoji 

	 
	Dílčím cílem je posílení fungování partnerství mezi obcemi, neziskovým, podnikatelským sektorem na území KHK

	 
	Dílčím cílem je také zavedení projektového řízení v managementu obcí, regionálních partnerů, v souladu se strategií rozvoje kraje, prohloubení spolupráce Euromanažerů s regionálními partnery



	
	Dílčím cílem je rozvoj schopností Euromanažerů identifikovat a rozvíjet životaschopné projektové záměry, vypracovat projekt-žádost o grant dle předložené metodiky

	Výstupy projektu
	Výstupem projektu bude 30 zpracovaných projektů, které budou k 1.1.2007 předloženy  dle specifických podmínek SF

	Výsledek projektu
	Těchto 30 zpracovaných projektů přispěje k vyčerpání maximálního množství finančních prostředků alokovaných pro Královéhradecký kraj a zároveň přispějí k rozvoji fungování strategického partnerství, zavedení projektového řízení v managementu obcí a regionálních partnerů 

	Dopad projektu
	Získané finanční prostředky přispějí k všestrannému rozvoji regionu. Díky realizaci společných akcí dojde k čerpání peněz ze strukturálních fondů EU, rozvoji partnerství na mezinárodní a regionální úrovni. Zvýší se povědomí občanů Královéhradeckého kraje a evropské problematice. 

	Soulad s plánovací dokumentací
	Pro rozpočtové období 2007 – 2013 bude připraven dostatek kvalitních projektových záměrů, které umožní naplnit absorpční kapacitu kraje tak, aby čerpané prostředky byly alokovány do regionu s maximálním multiplikačním efektem. To předpokládá, že projektové záměry budou respektovat schválené územní plány obcí a budou v vypracovány v souladu s regionální strategii KHK. Soulad s programem rozvoje kraje XXX, soulad s místní nebo regionální strategií YYY .


	Popis projektu
	V prvé fázi budou Euromanažeři ve spolupráci s regionálními partnery generovat projektové záměry, které jsou v souladu s rozvojovými prioritami KHK. Pět nejzajímavějších záměrů bude rozpracováno do projektových listů.

	 
	Ve druhé fázi budou KKS vybrány tři nejzajímavější projekty. Euromanažeři dle předložené metodiky rozpracují nejlepší projektový záměr do projektové studie (cíle, metodický postup, logický rámec, studie proveditelnosti, bod zvratu – bude upřesněno) a studii budou prezentovat na nečisto na jarním zasedání v Černém Dole. Zde bude zároveň možnost k oponování jednotlivých projektů, zaměřenému k jejich věcné správnosti. 


	 
	Ve třetí fázi budou vypracované projekty prezentovány starostům a dalším vybraným regionálním zástupcům. Nejlepší projekty budou zařazeny do databáze projektů KHK k realizaci dle podmínek příslušného operačního programu. Starostové a další regionální partneři budou srozuměni s ukončením etapy budování odborných projektových dovedností Euromanažerů. Dále se pak předpokládá další samostatná spolupráce Euromanažerů s regionálními partnery

	Konečný uživatel
	Občané Královehradeckého kraje, členové a osoby v působnosti neziskových organizací, obcí, svazků obcí, regionů, charit, církví, profesních svazků, soukromého sektoru (profesní svazky, zájmová sdružení podnikatelů, podnikatelé, individuální MSP, R&D, ...) - působící na území KHK 

	Konečný příjemce (možný nositel projektů)
	Neziskové organizace, obce, svazky obcí, regiony, charity, církve, profesní svazky …atp. Soukromý sektor (profesní svazky, zájmová sdružení podnikatelů, individuální MSP, R&D, ...)

	Zodpovědný zástupce předkladatele projektu 
	Zodpovědná osoba Neziskové organizace, obce, svazku obcí, regionů atp..

	Manažer projektu
	Euromanažer (Jméno)

	Partneři projektu  
	(Pokud existují)

	Zodpovědný zástupce partnera projektu
	(Pokud existují)

	Celkové náklady projektu
	(Kč,%)

	Schopnost míry spolufinancování 
	(Kč,%)

	Materiální / fyzické potřeby
	Pronájem školícího střediska Černý Důl, pronájem školících místností v době trvání projektu (Kč,%), administrativní náklady

	Lidské zdroje
	Školitel + Euromanažer + regionální partner + případní experti (Kč,%)

	Finanční udržitelnost
	Po skončení projektu (červen 2006) budou Euromanažeři samostatně zpracovávat jednotlivé projektové záměry v souladu s potřebami regionálních partnerů.  Někteří euromanažeři budou dlouhodobě spolupracovat s KÚ KHK. 

	Podkladové materiály
	(Pokud je nutnou součástí projektu bude specifikováno v metodickém postupu) 

	Vlastnické vztahy
	(Specifikace vlastnických vztahů – pokud je relevantní)

	Očekávaný začátek projektu
	Prosinec  2005

	Očekávaný konec projektu
	Červen 2006  

	Předpoklady / podmínky realizace projektu
	Zájem regionálních partnerů a jejich organizací lokální politická podpora, aktivní zapojení Euromanažerů, metodické pokyny ke zpracování projektu

	Rizika
	Nezájem subjektů o euromanažery, nezájem spolupráce ze strany Euromanažerů, nedostatečná komunikace, povrchní přístup k vyhledávání vhodných projektových záměrů


Obecný rozpočet na vytvoření projektových záměrů viz. příloha

	Podpis Euromanažera
	


