

Tvorba Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) Valné shromáždění MAS KJH Malé Svatoňovice

29. 11. 2012



Co jsme všechno již podnikli

- 1. etapa – Sběr dat z jednotlivých obcí – říjen
Sekretariát MAS připravil osnovu pro sběr dat a zjištění vyčerpávajících informací o obcích a poskytl je starostkám a starostům.
Významnou pomoc nabídli studenti veřejné správy Městského gymnázia a SOŠ Úpice, kteří asistují MAS i obcím.



Co jsme všechno již podnikli

- 2. etapa – Dotazníky – říjen – listopad

Ve spolupráci s obcemi byl k dispozici dotazník, který se ptá na potřeby a požadavky obyvatel, firem, příspěvkových a neziskových organizací.



Co jsme všechno již podnikli

- 3. etapa – Veřejné projednávání s místními obyvateli – listopad – prosinec

V každé obci se uskuteční společné setkání občanů dané obce. Každý občan bude mít možnost se vyjádřit, zasáhnout do vývoje obce a současně navrhnout nové věci.



Co jsme všechno již podnikli

- 4. etapa – Projednání na veřejném zastupitelstvu – listopad – prosinec

Tato etapa by měla uzavřít fázi A. Zastupitelé by měli projednat celý proces a do zápisu z veřejného zastupitelstva by se měly dostat základní informace.



Další fáze v roce 2013:

- fáze B) Tvorba společné ISRÚ – zpracování dokumentu dle požadavků ministerstev ČR – leden – březen;
- fáze C) Veřejné projednávání 1. verze dokumentu a zapracování připomínek – duben – květen;



Další fáze v roce 2013:

- fáze D) Předložení dokumentu k posouzení Ministerstvem životního prostředí tzv. SEA – květen – září;
- fáze E) Veřejné projednávání 2. verze dokumentu zapracování připomínek a schvalování všemi zastupitelstvy – září – říjen;



Další fáze v roce 2013:

- fáze F) Předložení žádosti
- do konce roku 2013.





Děkujeme za pomoc! 😊

- Aleš Kosina
- koordinátor projektu tvorby ISRÚ
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
- kontakt: 602 621 183
- mail: kosina@kjh.cz
- www.kjh.cz

