

Harmonogram pro V. výzvu LEADER v MAS Království – Jestřebí hory

(resp. 16. kolo příjmu žádostí na SZIF – jaro 2012)

14.–31. 5. 2012	<ul style="list-style-type: none">• Administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti• Tvorba chybníků• Odeslání dopisu a e-mailu žadatelům o výsledku kontroly• Žadatel má možnost doplnit nedostatky do žádosti na základě chybníků
cca 1. 6. 2012	Odeslání podkladů hodnotitelské komisi
11.–13. 6. 2012	<ul style="list-style-type: none">• Zasedání hodnotitelské komise• Veřejná obhajoba projektových záměrů žadatelů
cca 25. 6. 2012	Odevzdání projektů na RO SZIF HK
cca přelom červenec /srpen	Žadatel má možnost doplnit nedostatky na základě chybníků RO SZIF (bude upřesněno)