

**Zápis z jednání programového výboru MAS KJH, o.p.s.**

**16. 1. 2014 od 14:00**

**Kancelář MAS KJH, o.p.s.**

**Přítomní:** Jan Šída, Jiří Haken, Jaroslav Jörka, Miloslav Tohola  
**Omluveny:** Eva Hylmarová, Lenka Hozová  
**Hosté:** Lada Nevečeřalová, Kateřina Valdová - MAS KJH, o.p.s.,

Program:

1. VIII. výzva – vyhlášení, alokace, výběr fichí
2. Projekt Kocbeřemi bezpečně
3. Aktuální témata;
4. Různé.

**1. VIII. Výzva – vyhlášení, alokace, výběr fichí**

Lada Nevečeřalová seznámila PV s informacemi o VIII. výzvě. Předpokládá se, že na konci ledna bude vyhlášena VIII. výzva, sběr žádostí na začátku února, 26. (možná i 27.) února veřejné obhajoby a poslední termín registrace projektů na RO SZIF HK je 7. 3. 2014.

Akce	Termín – předběžný
Vyhlášení VIII. Výzvy	cca 20. ledna 2014
Konec příjmů žádostí	první týden v únoru
Veřejné obhajoby	26. (možná i 27.) února
Poslední termín registrace projektů na RO SZIF HK	7. 3. 2014

PV se seznámil s průzkumem zájmu o VIII. výzvu a se stavem plnění monitorovacích indikátorů a finančního plánu. Bylo zaregistrováno celkem 14 projektů od 14 žadatelů. Proběhla diskuze k tématu.

Usnesení:

PV souhlasí s vyhlášením VIII. výzvy a jejím zněním v souladu s harmonogramem 20. kola příjmu žádostí na SZIF.

Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení:

PV souhlasí, aby se v VIII. výzvě rozdělila celá částka, která zbývá v PRV LEADER opatření IV.1.2 pro MAS KJH, o.p.s. K 16. 1. 2014 je známa suma ve výši cca 1 460 000 Kč.

Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení:

PV bere na vědomí rámcový harmonogram (pracovní verze) pro VIII. výzvu.

Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení:

PV souhlasí s vyhlášením fiche č. 2 v VIII. výzvě.  
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

(Z důvodu zachování soutěže mezi projekty. Ve fichi č. 2 bylo zaregistrováno nejvíce projektových záměrů 8/14 s přibližně stejným finančním požadavkem.)

### 2. Projekt Kocbeřemi bezpečně

PV se seznámil s projektem z VI. Výzvy – Kocbeřemi bezpečně. V případě, že by se nerealizoval, zůstala by v MAS nerozdělená částka cca 945 157 Kč. Vzhledem k tomu, že VIII. výzva je definitivně poslední, je nutné rozhodnout, zda se projektu prodlouží termín Žádosti o proplacení a tím pádem i doba realizace. Projekt je navazující na další, které má realizovat ŘSD a bez nich by se nerealizoval. Starostka obce Eva Rezková dodala prohlášení ŘSD, že projekt bude realizován.

Hlasování proběhlo per-rollam dne 18. 12. 2013.

#### Usnesení:

Programový výbor souhlasí s prodloužením podání ŽOP obce Kocbeře na projekt: Kocbeřemi bezpečně nejdéle do 27. 11. 2014.

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

### 3. Různé

L. Nevečeřalová seznámila programový výbor s personálními změnami v kanceláři MAS KJH, o.p.s. (Bc. Lucie Žďárská nastoupila od 1.1.2014 do sekretariátu MAS KJH, o.p.s jako stážistka hrazená ÚP.)

Zapsala: Kateřina Valdová

Místní akční skupina  
Království - Jestřebí hory, o.p.s.  
Pod Městem 624, 542 32 Úpice  
IČ: 275 11 227, [www.kjh.cz](http://www.kjh.cz)

16. 1. 2014, kancelář MAS KJH, o.p.s. Úpice  
Ověřil: Jiří Haken